

Rada města Humpolce
PŘEHLED USNESENÍ
z 63. schůze Rady města Humpolce,
kteřá se konala dne 29.10.2025

1285/63/RM/2025 **Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby - Humpolec – vodovod a kanalizace ulice Pražská, Na Kasárnách, II. Etapa + vodovod a kanalizace, úprava komunikace ul. Hálkova**

I. Rada města bere na vědomí

žádost firmy STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, Jinonice, IČO: 60838744 o prodloužení termínu kompletního dokončení stavby - Humpolec – vodovod a kanalizace ulice Pražská, Na Kasárnách, II. Etapa + vodovod a kanalizace, úprava komunikace ul. Hálkova, a to z původního termínu dokončení díla 31.10.2025, který byl potvrzen ve smlouvě o dílo ze dne 27.2.2025 na termín kompletního dokončení díla do 30.6.2026.

II. Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo Humpolec – vodovod a kanalizace ulice Pražská, Na Kasárnách, II. Etapa + vodovod a kanalizace, úprava komunikace ul. Hálkova, který zohledňuje posunutí termínu dokončení díla do 15.5.2026.

III. Rada města ukládá

1. vedoucí oddělení investic

- 1.1. zajistit v zákonném termínu podpis Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu Humpolec – vodovod a kanalizace ulice Pražská, Na Kasárnách, II. Etapa + vodovod a kanalizace, úprava komunikace ul. Hálkova s firmou STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, Jinonice, IČO : 60838744

Termín: 31.10.2025

Ing. Petr Machek, starosta

Václav Křivánek, místostarosta

Martin Hendrych, místostarosta